

**Годовой отчет
о результатах деятельности региональной инновационной площадки
за 2016 год**

1. **Наименование организации** КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования»
2. **Наименование проекта** «Улучшение качества реализации дополнительных профессиональных программ посредством использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения»
3. **Сроки реализации проекта (программы)** декабрь 2015 – июнь 2017
4. **План реализации проекта**

Задача/мероприятие	Сроки реализации	Выполнено / Не выполнено
Нормативно-правовое обеспечение деятельности		
Приказ о создании рабочей группы для работы над проектом	Октябрь 2015	Выполнено
Утверждение перспективного плана работы над проектом	Октябрь 2015	Выполнено
Формирование нормативно-правовой базы проекта (создание локальных актов)	Октябрь – декабрь 2015	Выполнено
Инструкции для слушателей, педагогических работников	Январь 2016	Выполнено
Формы документов, оформляемые при реализации ДПП с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий	Январь 2016	Выполнено
Организационное обеспечение деятельности		
Наполнение раздела «Дистанционное обучение» информацией	Декабрь 2015	Выполнено
Выступление на заседаниях Педагогического и Методического советов лицея	В течении 2015 – 2016 уч.года	Выполнено
Разработка дистанционных курсов Оператор ЭВ и ВМ,	Ноябрь 2015 – июнь 2016	Выполнено
Создание банка ЭОР по всем запланированным курсам профессионального обучения	Декабрь 2016	Выполнено
Введение курсов «Делопроизводитель», «Оператор ЭВ и ВМ», «Повар, кондитер», «Слесарь по ремонту автомобилей» в режим функционирования	Сентябрь 2016	Выполнено
Создание материально-технических условий		
Создание локальной сети	Октябрь 2015	Выполнено
Создание на сайте лицея раздела «Дистанционное обучение»	Ноябрь 2015	Выполнено
Методическое сопровождение деятельности		
Методические рекомендации по созданию УМК	Октябрь 2015	Выполнено
Методические рекомендации по использованию электронных образовательных ресурсов	Октябрь 2015	Выполнено
Методические рекомендации по размещению электронных материалов в дистанционной образовательной среде Moodle	Октябрь 2015	Выполнено
Электронные лекции, тесты	Июнь 2016	Выполнено

Информационное сопровождение деятельности		
Презентация разработанного курса дистанционного обучения (Круглый стол с приглашением преподавателей лицея, работодателей, социальных партнеров)	Сентябрь 2016	Выполнено
Обобщение опыта по дистанционному обучению	Декабрь 2016	Не выполнено
Подготовка кадрового ресурса		
Организация обучения преподавателей, участвующих в реализации проекта	По графику	Выполнено
Создание творческих групп по созданию курсов дистанционного обучения	Декабрь 2015	Выполнено

5. Результат (продукт)

№	Результат (продукт)	Достигнут / Не достигнут
Продукт		
1	Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных программ.	Достигнут
3	Требования к структуре, содержанию и оформлению электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК)	Достигнут
4	Методические рекомендации по созданию УМК	Достигнут
5	Инструкции для слушателей, педагогических работников, технических специалистов и др.	Достигнут
6	Требования к рабочему месту педагогического работника	Достигнут
7	Формы документов, оформляемые при реализации ДПП с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий	Достигнут
8	Электронные лекции, тесты	Достигнут
Результат		
9	Увеличение числа слушателей	Идет набор
10	Повышение доходов внебюджетной деятельности	Не достигнут
11	Привлечение студентов – очников к дополнительному профессиональному обучению	Идет набор
12	Использование электронных ресурсов для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов.	Достигнут

6. Публичное представление результатов проекта

Название мероприятия	Сроки	Формы	Место проведения	Уровень
IV зональная конференция "Применение инновационных педагогических технологий как основной механизм формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся".	18.12. 2015	Очное (выступление)	с. Ребриха	Региональный
X краевой фестиваль школьных лидеров системы образования Алтайского края «Новая школа Алтая – новое качество образования – 2016»	30.03. 2016	Очное (стендовый доклад)	г. Барнаул	Региональный

Название мероприятия	Сроки	Формы	Место проведения	Уровень
V Международный форум «Электронная неделя на Алтае – 2016»	27 – 30 июня. 2016	Заочное (видеовыступление)	г. Барнаул	Международный
V зональная конференция "Применение инновационных педагогических технологий как основной механизм формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся".	декабрь 2016	Очное (выступление)	с. Ребриха	Региональный

7. Описание результатов, полученных в ходе реализации проекта в организации (показатели/изменение показателей, свидетельствующих об успешности реализации проекта и (или) возникших проблемах)

№	Результат (показатель/изменение показателя)	Описание	Проблемы, трудности
1	Созданы необходимые материально-технические условия	<ul style="list-style-type: none"> - Все компьютеры лица подключены к сети Интернет в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без учета объемов потребляемого трафика. - Обеспечен свободный доступ к средствам информационных и коммуникационных технологий для каждого обучающегося (слушателя) и педагогического работника. - Рабочие места педагогов объединены в локальную сеть и оборудованы ПК, веб-камерами, микрофонами, колонками, интерактивными досками, проекторами, программным обеспечением, необходимым для осуществления образовательного процесса. - На сайте лица создан раздел Дистанционное обучение: http://www.moodle.pu70altai.ru/ размещенный на платформе виртуальной обучающей среды Moodle. 	50% ПК морально устарели
2	Разработаны необходимые локальные нормативные акты и методическое сопровождение	Размещены на сайте лица	-
3	Подготовлены педагоги рабочей группы	4 педагога прошли стажировку по теме: «Создание электронного учебного курса в Moodle и его наполнение ресурсами и интерактивными элементами»	Требуется тьюторское сопровождение
4	Разработано 4 комплекта учебной документации по профессиям	<p>В каждый комплект входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пояснительная записка; - требования к подготовке обучающихся; - учебный план; 	-

	Кондитер, Оператор ЭВ и ВМ, Слесарь по ремонту автомобилей, Делопроизводитель	-учебно-тематические планы и содержание программ профессиональной подготовки; -требования к материально-техническому обеспечению; -информационное обеспечение; -формы аттестации и оценочные материалы - критерии оценивания знаний и умений.	
5	Проведен экономический расчет и составлены сметы дистанционного профессионального обучения по профессиям Кондитер, Оператор ЭВ и ВМ, Слесарь по ремонту автомобилей, Делопроизводитель	<u>Профессия – очно/дистант:</u> Слесарь по ремонту автомобилей - 14000/8000 Делопроизводитель- 11000/9500 Кондитер – 11500/9200 Оператор ЭВ и ВМ - /3600 Как и предполагалось: минимизация затрат для обучающихся и слушателей лица за счет снижения оплаты за обучение.	-
6	Разработано 4 комплекта учебных материалов по профессиям Кондитер, Оператор ЭВ и ВМ, Слесарь по ремонту автомобилей, Делопроизводитель	В комплекты входят: - лекции; - тестовые задания; - вопросы для самоподготовки; - задачи; - электронные учебники; - электронные модули.	Пока не очень понятно насколько разработанные материалы будут понятны слушателям, поэтому готовы корректировать и дополнять по мере необходимости.
7	Повышение ИКТ компетентности педагогов	В рабочую группу входят 4 педагога (17%), но к работе фактически привлечено 9 человек (39%)	Трудность в большой загруженности педагогов

8. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

№	Продукт	Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений
1	Положение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных программ	Все материалы могут быть использованы ПОО для проведения профессионального обучения и переподготовке с использованием дистанционных технологий.
2	Требования к структуре, содержанию и оформлению электронных учебно-методических комплектов (УМК)	
3	Положение об условиях приема на обучение по дополнительным профессиональным программам	

4	Положение об итоговой аттестации при освоении дополнительных профессиональных программ	
5	Инструкции для слушателей	
6	Электронные лекции, тесты	
7	Комплекты учебной документации профессионального обучения по профессиям Кондитер, Оператор ЭВ и ВМ, Слесарь по ремонту автомобилей, Делопроизводитель	

9. Организации-партнеры

№	Наименование организации	Функции в проекте (программе)
1	КГКУ «Центр занятости населения Ребрихинского района»	Потребитель услуг по профессиональному обучению безработных граждан
2	ФКХ С.В. Медведева	Экспертиза учебных материалов
3	ИП Попова Л.А. Кондитерский цех «Ассорти»	Экспертиза учебных материалов
4	КХ Долгова Е.А.	Потребитель услуг по профессиональному обучению
5	ИП Попова Л.А. Кондитерский цех «Ассорти»	Потребитель услуг по профессиональному обучению
6	КХ Пальчикова Е.А.	Потребитель услуг по профессиональному обучению

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

№	Задача	Продукт (результат) и его краткое описание	Сроки исполнения
1	Создание базы ЭОР	- Методические рекомендации по созданию ЭУМК - Создание электронных учебно-методических комплексов - Создание электронных учебников, видеоуроков	2016 – 2017 учебный год
2	Обучение педагогов, задействованных в профессиональной переподготовке, технологиям дистанционного обучения	- увеличение количества педагогов, применяющих дистанционные технологии обучения, в том числе для работы со студентами (по индивидуальным образовательным программам)	2016 – 2017 учебный год
3	Повышение привлекательности лица как современного перспективного образовательного учреждения, использующего наиболее эффективные образовательные технологии	Участие в конференциях, конкурсах Публикации Профориентационная работа с будущими абитуриентами	2016 – 2017 учебный год

С отчетом направляется приложение к соглашению: на 2 л. в 1 экз.

« 26 » 09 2016 г.

Директор КГБПОУ
«Ребрихинский лицей ПО»



 Г.А. Чикильдик