



Министерство образованию и науки Алтайского края
КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»
КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования»

Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки
 И.Ю. Тиссен

Утверждаю
Руководитель
региональной инновационной площадки
 В.А. Алпатов

План реализации проекта
региональной инновационной площадки
«Апробация и внедрение образовательной программы, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело»
на 2020 г.

Подготовили:
Голятина Т.Н., методист;
Шевченко Е.В., преподаватель.

Цель деятельности региональной инновационной площадки: Обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов по 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, отвечающих современным требованиям рынка труда в условиях реализации ФГОС СПО нового поколения.

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

1. Создать условия для апробации и апробировать образовательную программу в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело в деятельности КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования».
2. Разработать и апробировать модель совмещения теоретического обучения с практическим обучением на базе предприятий общественного питания.
3. Обеспечить условия внедрения в образовательный процесс нового инструмента оценки качества подготовки специалистов в форме демонстрационного экзамена.
4. Организация и проведение мониторинга апробации образовательной программы.

	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Корректировка функциональных обязанностей руководителя и членов рабочей группы	Функциональные обязанности руководителя и членов рабочей группы для утверждения приказом директора ОО	январь 2020	Алпатов В.А.	
2	Утверждение перспективного плана работы над проектом на 2020 г.	План работы, утвержденный приказом директора	Декабрь 2019	Алпатов В.А.	
Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы	Оперативное решение различных вопросов, координация направлений реализации проекта	В течение года	Алпатов В.А.	
2	Разработка программы реализации проекта на 2020 год	Четкое представление направлений проекта,	Январь 2020	Алпатов В.А.	

			года	Т.Н.	
5	Разработка учебных пособий для проведения практических работ	Разработано 15 пособий	Ноябрь 2020	Голятина Т.Н.	
6	Заполнение раздела сайта Дистанционное обучение по специальности Поварское и кондитерское дело	5 дисциплин запущено в режим функционирования	В течение года	Голятина Т.Н.	
7	Стажировка педагогов на базе современного предприятия общественного питания	Удостоверения	В течение года	Алпатов В.А.	
8	Разработка КИМов текущего контроля и промежуточной аттестации	100% общеобразовательных дисциплин 25% профессиональных дисциплин	В течение года	Алпатов В.А. Загоруйко Т.Ю.	
9	Организация учебной практики по 7 модулю на базе предприятий общественного питания.	50% времени, отведенного на учебную практику, проведено на предприятиях	3 семестр	Шевченко Е.В.	
10	Час презентации предприятия	Презентовано 4 предприятия	В течение года	Алпатов В.А.	
11	Экскурсии студентов на предприятия общественного питания Ребрихинского и близлежащих районов	100% студентов выбрали места производственной практики	Октябрь	Алпатов В.А.	
12	Оборудование площадки демонстрационного экзамена по специальности Поварское и кондитерское дело	100% соответствие плану застройки и инфраструктурному листу по специальности Поварское и кондитерское дело	1-2 квартал	Алпатов В.А.	
13	Подготовка экспертов из числа педагогических работников для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы» в Академии Ворлдскиллс	Удостоверения	В течение года	Алпатов В.А.	
14	Подготовка экспертов из числа работодателей для проведения	Удостоверения	В течение года	Алпатов В.А.	

демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы» в Академии Ворлдскиллс					
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2020 году					
Разработка программы мониторинга деятельности	Приказ директора по утверждению программы	Февраль 2020	Голятина Т.Н.		
Осуществление мониторинга деятельности	Достижение плановых показателей	Ноябрь 2020	Алпатов В.А.		
Подготовка годового отчета о результатах деятельности	Отчет о реализации проекта	Ноябрь 2020	Голятина Т.Н.		

Основные показатели результативности реализации проекта в 2020⁰ году:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2017	2018	2019	2020	2021
1	Доля студентов, обучающихся по специальности Поварское и кондитерское дело	%	10	20	25	30	35
2	Доля студентов, обучающихся на основе договоров о целевом обучении	%	40	45	50	55	60
3	Доля обучающихся, сдавших демонстрационный экзамен в рамках ГИА	%	-	-	-	50	72
4	Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессиональных дисциплин), прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс	чел.	-	1	2	3	4
5	Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессиональных дисциплин) – экспертов демонстрационного экзамена	чел.	-	1	2	3	4
6	Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей профессиональных дисциплин) – экспертов Ворлдскиллс	чел.	1	2	3	4	5
7	Количество созданных центров проведения демонстрационного экзамена (Если вы создаете один центр, то это показатель 2020 года.	ед.	-	-	1	1	1
8	Количество педагогов, прошедших стажировку на базе современного предприятия общественного питания	чел.	1	2	3	4	5
9	Количество педагогов, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	чел.	1	2	3	4	5
10	Доля разработанных КИМов текущего контроля и промежуточной аттестации	%	50	75	85	95	100
11	Количество разработанных учебных пособий для проведения практических работ	ед.	8	15	20	25	30
12	Количество разработанных электронных образовательных ресурсов	ед.	-	4	10	15	20
13	Количество дисциплин раздела сайта Дистанционное обучение запущенных в режим функционирования	ед.	-	5	10	15	20